



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Informe de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ 2025

INFORME: Mensual

PERIODO: abril 2025

Mayo, 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025.....	2
2.1. Presupuesto asignado al año 2025	2
2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto	3
2.3. Anticipos entregados por proyectos	3
2.4. Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección	4
2.5. Evolución de la Ejecución Presupuestaria Institucional con respecto a lo ejecutado en el mes de abril de 2025 en comparación a lo ejecutado en el mes de marzo de 2025	4
2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2025	5
2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2025	8
3. CONCLUSIONES:	9
4. RECOMENDACIONES:.....	9

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 65 del Estatuto Orgánico por Procesos vigente señala como atribución de la Dirección de Planificación lo siguiente: “Dar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos administrativos que cuenten con o sin presupuesto”.

En este contexto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto citado, y a los lineamientos expresados en la Metodología de Seguimiento a la Planificación Operativa Anual remitida a las Direcciones del CBDMQ, se pone en consideración el Informe mensual de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ, que tiene por objeto proporcionar información resumida, agregada y relevante sobre la ejecución de actividades que fueron planificadas para el ejercicio 2025.

2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2025

2.1. Presupuesto asignado al año 2025

Mediante Resolución No. 71-CAP-CBDMQ-2024 de 17 de diciembre de 2024 el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve aprobar la Planificación Institucional 2025 del CBDMQ por el valor de \$82.934.960,25 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 1
Asignación presupuestaria del PAI-POA 2025 por programa y proyecto
Período: Al 30 de abril de 2025

PROGRAMA	PROYECTO	TOTAL	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$12.619.367,67	15,22%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$23.711.043,50	28,59%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.767.735,34	3,34%
Total		\$39.098.146,51	47,14%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$15.249.350,97	18,39%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$28.587.462,77	34,47%
Total		\$43.836.813,74	52,86%
Total		\$82.934.960,25	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am

2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto

Tabla No. 2
Ejecución presupuestaria acumulada por proyecto
Período: Al 30 de abril del 2025

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$12.619.367,67	\$9.689.099,38	76,78%	\$1.487.071,24	11,78%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$23.711.043,50	\$869.496,00	3,67%	\$71.996,00	0,30%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.767.735,34	\$2.494.083,06	90,11%	\$947.058,64	34,22%
Total		\$39.098.146,51	\$13.052.678,44	33,38%	\$2.506.125,88	6,41%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$15.249.350,97	\$8.744.774,73	57,35%	\$3.585.150,24	23,51%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$28.587.462,77	\$8.194.251,96	28,66%	\$8.174.326,05	28,59%
Total		\$43.836.813,74	\$16.939.026,69	38,64%	\$11.759.476,29	26,83%
Total		\$82.934.960,25	\$29.991.705,13	36,16%	\$14.265.602,17	17,20%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

De la tabla anterior, se puede evidenciar que los proyectos de inversión: "Atención de Emergencias en el DMQ" presenta un 76,78% de ejecución respecto del comprometido y un 11,78% respecto del devengado. Por otro lado, el proyecto "Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres", presenta un 3,67% de ejecución referente al comprometido y un 0,30% respecto al devengado.

Referente al proyecto de inversión "Prevención ante Eventos Adversos", presenta una ejecución del 90,11% respecto al comprometido y con una ejecución del 34,22% respecto del devengado.

Por otra parte, el proyecto de gasto corriente "Gestión Administrativa" presenta una ejecución del 57,35% respecto del compromiso y 23,51% respecto del devengado.

Finalmente, el proyecto "Gestión de Talento Humano", presenta un 28,66% de ejecución respecto del compromiso y un 28,59 % de la ejecución del devengado.

2.3. Anticipos entregados por proyectos

Tabla No. 3
Anticipos entregados por proyecto
Período: Al 30 de abril del 2025

ANTICIPOS ENTREGADOS	VALOR
MONTO DE ANTICIPO GASTO DE INVERSIÓN (GI)	\$1.781.246,69
MONTO DE ANTICIPO GASTO CORRIENTE (GC)	\$26.753,60
MONTO DE ANTICIPO TOTAL ENTIDAD (GI+GC)	\$1.808.000,29

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Al 30 de abril, la institución entregó \$1.808.000,29 que corresponden a los recursos entregados por concepto de anticipo a los proveedores respecto a las obligaciones contractuales.

2.4. Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección

Tabla No. 4
Ejecución presupuestaria acumulada
Período: Al 30 de abril del 2025

DIRECCIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
OPERACIONES	\$22.137.820,21	\$9.641.705,18	43,55%	\$954.633,55	4,31%
DAL	\$12.376.500,22	\$4.982.387,44	40,26%	\$1.688.628,81	13,64%
AVIACIÓN	\$8.537.285,19	\$1.188.855,12	13,93%	\$295.671,97	3,46%
TECNOLOGÍA	\$5.895.006,17	\$3.162.633,37	53,65%	\$1.202.646,49	20,40%
FINANCIERO	\$2.015.743,43	\$1.501.356,48	74,48%	\$1.501.356,48	74,48%
COMUNICACIÓN	\$1.087.736,04	\$460.940,90	42,38%	\$96.223,28	8,85%
ACADEMIA	\$837.088,67	\$415.823,09	49,67%	\$112.243,64	13,41%
VINCULACIÓN	\$834.187,14	\$43.583,67	5,22%	\$42.486,67	5,09%
TTHH	\$368.210,18	\$258.567,91	70,22%	\$90.087,55	24,47%
PREVENCIÓN	\$257.920,23	\$141.600,01	54,90%	\$107.297,68	41,60%
TTHH-REMUNERACIONES	\$28.587.462,77	\$8.194.251,96	28,66%	\$8.174.326,05	28,59%
TOTAL	\$82.934.960,25	\$29.991.705,13	36,16%	\$14.265.602,17	17,20%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

La tabla anterior muestra el resultado de la gestión presupuestaria acumulada al 30 de abril de 2025 por cada Dirección del CBDMQ. Este análisis se lo realizó con base al presupuesto codificado actualizado con la última reforma a la planificación de fecha 03 de abril del 2025, aprobada por la Máxima Autoridad del CBDMQ.

Para obtener una lectura técnica de los datos, es importante mencionar que los montos correspondientes al compromiso son aquellos valores que se han registrado únicamente en el momento que se acuerda o contrata formalmente con un tercero la realización de obras, provisión de bienes, prestación de servicios, transferencias o subvenciones.

2.5. Evolución de la Ejecución Presupuestaria Institucional con respecto a lo ejecutado en el mes de abril de 2025 en comparación a lo ejecutado en el mes de marzo de 2025

Tabla No. 5
Cuadro comparativo de evolución de ejecución presupuestaria institucional
Período: Al 30 de abril de 2025

EJECUCIÓN	PERÍODO COMPARATIVO		BRECHA
	mar-25	abr-25	
COMPROMETIDO	31,81%	36,16%	4,35%
DEVENGADO	12,20%	17,20%	5,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 31-03-2025 extraída el 02-04-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Se analiza la evolución de la ejecución presupuestaria institucional acumulada al 30 de abril de 2025 en comparación con lo ejecutado hasta el mes de marzo del 2025, los porcentajes evidencian que en el período comparado existe un incremento de 4,35% del comprometido y un 5,00% respecto al devengado.


2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2025

Tabla No. 6
Seguimiento Comprometido Planificado y Efectuado por Proyecto
Período: Al 30 de abril del 2025

PROGRAMA	PROYECTO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO EFECTIVO	% EJECUCIÓN DEL COMPROMETIDO
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$10.431.457,25	\$9.689.099,38	92,88%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$8.764.768,19	\$869.496,00	9,92%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$2.425.946,36	\$2.494.083,06	102,81%
Total		\$21.622.171,80	\$13.052.678,44	60,37%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$12.023.911,60	\$8.744.774,73	72,73%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$8.614.976,38	\$8.194.251,96	95,12%
Total		\$20.638.887,98	\$16.939.026,69	82,07%
Total		\$42.261.059,78	\$29.991.705,13	70,97%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-05-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Gráfico No. 1
Comprometido planificado vs ejecutado
Período: Al 30 de abril de 2025



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Al mes de abril del año 2025, el CBDMQ planificó comprometer el valor de \$21.622.171,80 en los proyectos del Plan Anual de Inversiones: “Atención de Emergencias en el DMQ”, “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres” y “Prevención ante Eventos Adversos”, y se comprometió efectivamente el valor de \$13.052.678,44, es decir un 60,37% de lo planificado.

Para el proyecto de gasto corriente “Gestión Administrativa” se planificó comprometer un valor de \$12.023.911,60 y efectivamente se comprometió el valor de \$8.744.774,73, alcanzando el 72,73% de lo planificado.

Por otra parte, en el proyecto de gasto, “Gestión de Talento Humano” planificó comprometer el valor de \$8.614.976,38, comprometiéndose efectivamente \$8.194.251,96 alcanzando el 95,12% de lo planificado.

De manera total, en el programa Fortalecimiento Institucional al 30 de abril de 2025, el CBDMQ ha logrado alcanzar un 82,07% de ejecución respecto al comprometido planificado.

Se detallan las sub actividades más relevantes, las cuales fueron planificadas comprometerse al 30 de abril de 2025, y hasta la fecha de la emisión de este informe no se han comprometido.

Tabla No. 7
Detalle de Líneas más Relevantes sin Comprometer
 Período: Al 30 de abril del 2024

PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	ESTADO	VALOR SIN COMPROMETER
FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DAL	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA EN LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Suspendido por el CBDMQ	\$239.977,07
		CONSTRUCCIÓN DE PISTAS DE ENTRENAMIENTO PARA EL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase preparatoria/ Reforma por incremento de presupuesto	\$783.020,09
		REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LAS DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase precontractual/Preguntas, respuestas, aclaraciones	\$384.537,65
		REPOTENCIACIÓN DE CHASIS Y CARROCERIA DE TANQUEROS KODIAK	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Por adjudicar	\$540.000,00
	AVIACIÓN	OVERHAUL DE COMPONENTE HELICÓPTERO A109K2 FCU Y ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TRACKING DE VUELO Y TRANSMISIÓN PRINCIPAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria/ Reforma de cuatrimestre	\$841.538,48
	OPERACIONES	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN ALTURA	El proceso se encuentra en fase precontractual/Preguntas, respuestas, aclaraciones	\$547.873,40
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN DE PACIENTES EN ZONAS AGRESTES	El proceso se encuentra en fase precontractual/Apertura de oferta para convalidación	\$193.817,12
		ADQUISICIÓN DE BOMBAS PORTÁTILES PARA EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES	El proceso se encuentra en fase precontractual/Etapa de calificación	\$217.329,47
		ADQUISICIÓN DE TORRES DE ILUMINACION	El proceso se encuentra en fase precontractual/Preguntas, respuestas, aclaraciones	\$709.148,02

PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	ESTADO	VALOR SIN COMPROMETER	
		CARPAS DE ARMADO RÁPIDO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA COMANDO DE INCIDENTES	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Convalidación de errores	\$560.533,70	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Entrega de ofertas	\$181.434,32	
		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase preparatoria/ La unidad requirente solicitará la eliminación de la línea	\$145.981,32	
		ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS UTILITARIOS CON SISTEMA DE PRIMER ATAQUE PARA INCENDIOS FORESTALES CON REMOLQUE	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Apertura de ofertas	\$461.505,00	
		ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA MOTORIZADOS	Cambio al segundo cuatrimestre	\$113.354,02	
		ADQUISICIÓN DE POLAINA PARA CUELLO Y CARA DE PROTECCIÓN CONTRA CALOR Y LLAMA	El proceso se encuentra en fase precontractual/Entrega de propuestas	\$132.082,78	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DAL	SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Adjudicado-Registro de contratos	\$169.705,59
			SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL CBDMQ	Órdenes de compra en ejecución	\$167.576,44
			ADQUISICIÓN DE KITS DE SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria	\$215.599,96
			TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTA PESADA INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra en fase preparatoria/ Cambio de cuatrimestre	\$216.000,00
			TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA AMBULANCIAS INSTITUCIONALES	El proceso se encuentra en fase preparatoria/ Solicitud de publicación en la herramienta	\$315.000,00
			TALLER PARA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS ESPECIALIZADOS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y MINI CARGADORA	El proceso se encuentra en fase preparatoria/ Solicitud de publicación en la herramienta	\$140.000,00
TECNOLOGÍA		SUSCRIPCIÓN Y MIGRACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y ANTISPAM EN NUBE	El proceso se encuentra en fase precontractual/Entrega de propuestas	\$125.202,66	
		SERVICIO DE HARDENING DE SERVIDORES	El proceso se encuentra en fase precontractual/Preguntas, respuestas, aclaraciones	\$100.858,95	
VINCULACIÓN		CONCEPTUALIZACIÓN ORGANIZACIÓN PRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CONCIERTOS DE LA BANDA INSTITUCIONAL	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Calificación de participantes	\$195.398,81	
		RENOVACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA INSTITUCIONAL DEL CBDMQ	El proceso se encuentra en fase precontractual/ Adjudicado-Registro de contratos	\$226.470,54	

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación


2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2025

Tabla No. 8
Seguimiento Devengado Planificado y Efectuado por Proyecto
Período: Al 30 de abril de 2025

PROGRAMA	PROYECTO	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	%
QUITO HÁBITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$1.712.505,08	\$1.487.071,24	86,84%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$884.349,67	\$71.996,00	8,14%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$1.257,98	\$947.058,64	100,00%
Total		\$2.598.112,73	\$2.506.125,88	96,46%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$2.753.559,79	\$3.585.150,24	100,00%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$8.614.976,38	\$8.174.326,05	94,89%
Total		\$11.368.536,17	\$11.759.476,29	100,00%
Total		\$13.966.648,90	\$14.265.602,17	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Gráfico No. 2
Devengado planificado vs ejecutado
Período: Al 30 de abril de 2025



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Con respecto a la ejecución del devengado se muestra los porcentajes efectivamente alcanzados en relación con lo planificado. En este contexto en los proyectos del Plan Anual de Inversión: Proyecto “Atención de Emergencias”, se planificó devengar el valor de \$1.712.505,08 y lo que efectivamente devengó en el mes de abril del año 2025 fue el valor de \$1.487.071,24, alcanzando el 86,84% de lo planificado.

Por otro lado, el proyecto “Fortalecimiento del CB-DMQ en Preparación y Respuesta ante Emergencias y Desastres”, se planificó devengar \$884.349,67 y se devengó efectivamente \$71.996,00, alcanzando un 8,14%.

El proyecto, “Prevención ante eventos adversos”, para el mes de abril, se planificó devengar \$1.257,98 y efectivamente se devengó \$947.058,64, superando el 100% de ejecución

En el proyecto “Gestión Administrativa” que pertenece al programa de “Fortalecimiento Institucional”; se programó devengar el valor de \$2.753.559,79 y efectivamente se devengó el valor de \$3.585.150,24, superando el 100% de ejecución.

La Dirección de Talento Humano, responsable de ejecutar el proyecto “Gestión de Talento Humano” planificó devengar en el mes de abril el valor de \$8.614.976,38 y a la fecha se devengó \$8.174.326,05, es decir el 94,89% de lo planificado.

En líneas generales, el CBDMQ planificó devengar en el mes de abril un total de \$13.966.648,90 se devengó efectivamente el valor de \$14.265.602,17, alcanzando un porcentaje superior al 100% de la ejecución respecto al devengado planificado.

3. CONCLUSIONES:

- La ejecución presupuestaria institucional del mes de abril de 2025 con respecto al devengado registra un 17,20% de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones, de acuerdo a cédula presupuestaria del SFC con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am).
- La entidad entregó \$1.808.000,29 como anticipo, monto que, si bien no se refleja en el valor de devengado, corresponde a la erogación de recursos de los contratos suscritos.
- La ejecución presupuestaria institucional del mes de abril de 2025 con respecto al comprometido equivale al 36,16% respecto de la asignación codificada. (Estos valores incluyen remuneraciones, de acuerdo a cédula presupuestaria del SFC con corte al 30-04-2025 extraída el 05-05-2025 a las 8:00 am).

4. RECOMENDACIONES:

- Se está realizando el monitoreo de seguimiento a los delegados de cada dirección, respecto a los procesos de contratación, con el fin de que ingresen los procesos a adquisiciones y de igual forma, se ejecuten los pagos de la contratación de los bienes, productos, servicios y obras y, evitar mantener presupuestos de arrastre para el año 2026. Por lo que, se recuerda a los señores Directores, que los compromisos adquiridos de acuerdo a las fechas

establecidas en los contratos y órdenes de compra, deben ser gestionados oportunamente para el pago y finalización.

- Es importante mencionar que en relación al memorando Nro. CBDMQ-DGAF-2025-0088-MEM de 27 de enero de 2025, por el cual la Dirección General Administrativa Financiera, puso en conocimiento la fecha de ingreso para la revisión final de documentos preparatorios a la Dirección de Adquisiciones; dicha fecha corresponde a la efectivamente validada que da inicio a la publicación del proceso en la herramienta de necesidades.
- Se solicita a los señores Directores que, una vez que se ha procedido con reformas para continuar con el cumplimiento de los procesos, se ponga énfasis en el cumplimiento y pago de cada una de las líneas comprometidas para la consecución de las metas establecidas.

Aprobado por:

Mgs. Juan Fernando Rodríguez.
Director de Planificación

Revisado por:

Dr. Mario Suntaxi.
Jefe de la Unidad de Seguimiento, Planes, Programas, Proyectos

Elaborado por:

Mgs. Giuliana Venegas G.
Analista de Planificación