



BOMBEROS QUITO

Salvamos **vidas**

Informe de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ 2026

INFORME: Mensual

PERIODO: Abril 2026

Mayo, 2026

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
1. INTRODUCCIÓN	2
2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2026.....	2
2.1. Presupuesto asignado al año 2026	2
2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto	3
2.3. Anticipos entregados por proyectos	4
2.4. Ejecución presupuestaria por Dirección	5
2.5. Evolución de la Ejecución Presupuestaria Institucional entre abril y marzo 2026	6
2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2026	6
2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2026	8
3. CONCLUSIONES:	9
4. RECOMENDACIONES:.....	10

1. INTRODUCCIÓN

El artículo 70 del Estatuto Orgánico por Procesos vigente señala como atribución de la Dirección de Planificación lo siguiente: *“Dar seguimiento a la ejecución de los planes, programas y proyectos administrativos que cuenten con o sin presupuesto”*.

En este contexto y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Estatuto citado, y a los lineamientos expresados en la Metodología de Seguimiento a la Planificación Operativa Anual remitida a las Direcciones del CBDMQ, se pone en consideración el Informe mensual de Evaluación a la Planificación Operativa del CBDMQ, que tiene por objeto proporcionar información resumida, agregada y relevante sobre la ejecución de actividades que fueron planificadas para el ejercicio 2026.

2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL AÑO 2026

2.1. Presupuesto asignado al año 2026

Mediante Resolución No. 75-CAP-CBDMQ-2025 de 19 de diciembre de 2025 el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resuelve aprobar la Planificación Institucional 2026 del CBDMQ por el valor de \$84.926.309,42 distribuidos de la siguiente manera:

Tabla No. 1
Asignación presupuestaria mediante resolución No. 75-CAP-CBDMQ-2025
Período: Al 01 de enero de 2026

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	%
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$4.177.898,92	4,92%
	FORTALECIMIENTO DEL CB- DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$31.823.933,88	37,47%
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$1.252.905,15	1,48%
Total		\$37.254.737,95	43,87%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$17.671.571,47	20,81%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$30.000.000,00	35,32%
Total		\$47.671.571,47	56,13%
Total		\$84.926.309,42	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 05-01-2026 - Elaborado por: Dirección de Planificación

Debido a los ajustes en las necesidades institucionales del CBDMQ para el ejercicio fiscal 2026, mediante Resolución No. 022-JB-CBDMQ-2026, emitida el 15 de abril de 2026, la Máxima Autoridad del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, resolvió aprobar la Reforma a la Planificación Operativa y de Inversión Institucional.

Tabla No. 2
Asignación presupuestaria del PAI-POA 2026 por programa y proyecto
 Período: Al 30 de abril de 2026

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	%
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$4.264.557,60	5,02%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$29.719.285,95	34,99%
	PREVENCION ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$3.240.653,27	3,82%
Total		\$37.224.496,82	43,83%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$17.701.812,60	20,84%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$30.000.000,00	35,32%
Total		\$47.701.812,60	56,17%
Total General		\$84.926.309,42	100,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

2.2. Ejecución presupuestaria acumulada por Proyecto

Tabla No. 3
Ejecución presupuestaria acumulada por proyecto
 Período: Del 01 de enero al 30 de abril del 2026

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO	% COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$4.264.557,60	\$4.141.393,11	97,11%	\$17.211,14	0,40%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$29.719.285,95	\$11.196.569,42	37,67%	\$4.980.445,93	16,76%
	PREVENCION ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$3.240.653,27	\$76.838,99	2,37%	\$14.484,58	0,45%
Total		\$37.224.496,82	\$15.414.801,52	41,41%	\$5.012.141,65	13,46%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$17.701.812,60	\$6.269.831,72	35,42%	\$3.614.635,90	20,42%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$30.000.000,00	\$8.548.679,08	28,50%	\$8.498.291,80	28,33%
Total		\$47.701.812,60	\$14.818.510,80	31,06%	\$12.112.927,70	25,39%
Total General		\$84.926.309,42	\$30.233.312,32	35,60%	\$17.125.069,35	20,16%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Al concluir el mes de abril de 2026, la ejecución del Plan Operativo Anual del CBDMQ muestra el comportamiento típico del primer cuatrimestre, reflejando una brecha entre lo comprometido y lo devengado debido a que la mayoría de los recursos se encuentran asignados a proyectos de inversión que se encuentran en fases preparatorias, precontractuales y contractuales progresivas. Este ritmo de ejecución corresponde al desarrollo normal y coherente del cronograma institucional, reflejando que los procesos de mayor inversión estratégica se encuentran en las fases iniciales de la planificación anual.

En términos de ejecución presupuestaria, el programa Quito Hábitat Digno y Seguro presenta un compromiso del 41,41%, mientras que el devengado es de 13,46%, evidenciando que la mayor parte de los recursos se encuentra en compromisos, pero su ejecución efectiva se limita a las fechas de

término según los plazos contractuales. En contraste, los gastos corrientes asociados a la Gestión Administrativa y a la Gestión de Talento Humano presentan una relación más equilibrada entre compromiso (31,06%) y devengo (25,39%), indicando un avance más consistente en la utilización de recursos para el funcionamiento operativo de la institución.

Es decir, los datos con corte a abril indican un inicio de ejecución alineado con la planificación progresiva del año, donde la prioridad ha sido formalizar compromisos y establecer los procesos necesarios para la implementación de los proyectos del CBDMQ.

2.3. Anticipos entregados por proyectos

Tabla No. 4
Anticipos entregados por proyecto
Período: Del 01 de enero al 30 de abril del 2026

ANTICIPOS ENTREGADOS	VALOR
MONTO DE ANTICIPO GASTO DE INVERSIÓN (GI)	\$688.430,43
MONTO DE ANTICIPO GASTO CORRIENTE (GC)	\$89.117,00
MONTO DE ANTICIPO TOTAL ENTIDAD (GI+GC)	\$777.547,43

Fuente: Matriz de anticipos Dirección Financiera - Elaborado por: Dirección de Planificación

A continuación, se detallan los procesos que se han dado anticipo hasta el 30 de abril del 2026:

Nombre del Proceso	% de Anticipo	Valor del Anticipo
Servicio de organización, montaje y logística para eventos institucionales	35%	\$60.305,00
Proceso para la clasificación internacional de equipo de búsqueda y rescate y fortalecimiento de la cooperación internacional con la OBA y multiactor	35%	\$28.812,00
Adquisición de equipos de protección personal para inundaciones	50%	\$247.499,67
Adquisición de equipos de protección nivel 1	50%	\$136.340,00
Adquisición de cascos de rescate	35%	\$92.365,00
Adquisición de respiradores de emergencia para incendios forestales	35%	\$159.760,76
Adquisición de uniformes para el personal operativo del CBDMQ	35%	\$18.165,00
Adquisición de equipos para detección y monitoreo de gases	35%	\$34.300,00
TOTAL VALOR ANTICIPOS ENTREGADOS		\$777.547,43

Fuente: Matriz de anticipos Dirección Financiera - Elaborado por: Dirección de Planificación

2.4. Ejecución presupuestaria por Dirección

Tabla No. 5
Ejecución presupuestaria acumulada por Dirección
Período: Del 01 de enero al 30 de abril del 2026

DIRECCIÓN	TIPO DE GASTO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO EFECTIVO	%	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	%
ACADEMIA	GASTO CORRIENTE	\$136.581,98	\$100.632,43	73,68%	\$14.807,22	\$21.486,39	+100%
	INVERSIÓN	\$958.519,26	\$694.958,45	72,50%	\$643.058,45	\$628.258,45	97,70%
AVIACIÓN	GASTO CORRIENTE	\$632.803,57	\$529.822,27	83,73%	\$231.197,00	\$382.006,29	+100%
	INVERSIÓN	\$1.013.277,95	\$294.903,20	29,10%	\$139.599,32	\$108.507,77	77,73%
COMUNICACIÓN	GASTO CORRIENTE	\$609.028,55	\$375.355,86	61,63%	\$203.857,30	\$202.894,17	99,53%
DAL	GASTO CORRIENTE	\$3.984.464,68	\$2.798.446,08	70,23%	\$1.193.763,81	\$1.187.669,07	99,49%
	INVERSIÓN	\$1.808.035,53	\$1.007.461,57	55,72%	\$1.038.818,79	\$746.325,49	71,84%
FINANCIERO	GASTO CORRIENTE	\$1.480.821,06	\$1.372.568,06	92,69%	\$1.480.821,06	\$1.372.478,56	92,68%
GESTIÓN DE RIESGOS	INVERSIÓN	\$11.144,00	\$10.803,22	96,94%	\$0,00	\$0,00	-
INSPECCIÓN TÉCNICA Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS	GASTO CORRIENTE	\$3.363,01	\$3.352,10	99,68%	\$1.959,01	\$3.352,10	+100%
	INVERSIÓN	\$14.949,27	\$14.949,27	100%	\$14.484,63	\$14.484,58	100,00%
OPRACIONES	GASTO CORRIENTE	\$145.770,16	\$160.581,69	+100%	\$43.887,46	\$105.600,70	+100%
	INVERSIÓN	\$14.421.854,37	\$12.972.359,53	89,95%	\$5.438.476,30	\$3.179.225,74	58,46%
TECNOLOGÍA	GASTO CORRIENTE	\$1.300.926,79	\$607.237,65	46,68%	\$297.938,35	\$270.817,55	90,90%
	INVERSIÓN	\$478.032,69	\$365.814,09	76,52%	\$332.880,48	\$334.402,56	+100%
TTHH	GASTO CORRIENTE	\$438.912,89	\$59.620,41	13,58%	\$38.212,22	\$2.937,08	7,69%
	INVERSIÓN	\$15.776,66	\$2.465,69	15,63%	\$937,06	\$937,06	100%
TTHH-REMUNERACIONES	GASTO CORRIENTE	\$9.500.447,20	\$8.548.679,08	89,98%	\$9.500.447,20	\$8.498.291,80	89,45%
VINCULACIÓN	GASTO CORRIENTE	\$310.191,22	\$262.215,17	84,53%	\$44.238,00	\$65.393,99	+100%
	INVERSIÓN	\$524.540,76	\$51.086,50	9,74%	\$0,00	\$0,00	-
TOTAL		\$37.789.441,60	\$30.233.312,32	80,00%	\$20.659.383,66	\$17.125.069,35	82,89%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

>= 70%	Cumple
Entre 65% 69,99%	Cumplimiento Parcial
< 64,99%	No Cumple

Bajo esta metodología, el análisis institucional del devengado arroja los siguientes hallazgos relevantes en relación al devengado:

- **Direcciones con ejecución eficiente (Verde):**

La Academia de Formación y Especialización, la Dirección de Aviación, la Dirección de Comunicación, la Dirección Administrativa y Logística, el área Financiera, La Dirección de Inspección Técnica y Seguridad contra Incendios, la Dirección de Tecnología y Comunicación y la Dirección de Vinculación han logrado transformar sus compromisos en devengos reales dentro de los plazos previstos, asegurando la continuidad operativa y administrativa sin

retrasos. Cabe destacar que el rubro de Remuneraciones se evalúa por separado, evidenciando una ejecución constante y eficiente de carácter mensual.

- **Rango medio de cumplimiento:**

No se identifican direcciones cuyo desempeño se ubique en un rango medio.

- **Nudos críticos de cumplimiento:**

Las Direcciones de Operaciones y Talento Humano presentan brechas entre lo planificado y la ejecución efectiva. A pesar de existir recursos comprometidos, la ejecución efectiva y los pagos están por debajo de la meta establecida para el primer cuatrimestre.

2.5. Evolución de la Ejecución Presupuestaria Institucional entre abril y marzo 2026

Tabla No. 6
 Cuadro comparativo de evolución de ejecución presupuestaria institucional
 Período: Del 01 de enero al 30 de abril de 2026

EJECUCIÓN	PERÍODO COMPARATIVO				BRECHA	
	mar-26		abr-26			
COMPROMETIDO	\$27.182.816,38	32,01%	\$30.233.312,32	35,60%	\$3.050.495,94	3,59%
DEVENGADO	\$12.160.887,41	14,32%	\$17.125.069,35	20,16%	\$4.964.181,94	5,84%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Se analiza la evolución de la ejecución presupuestaria institucional acumulada al 30 de abril de 2026, en comparación con lo ejecutado hasta el mes de marzo de 2026. Los porcentajes muestran que, en este período, existió un incremento del 3,59% en los compromisos, lo que equivale a \$3.050.495,94. Además, respecto al devengado, este incremento es del 5,84%, que corresponde a un valor monetario de \$4.964.181,94.


2.6. Seguimiento comprometido planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2026

Tabla No. 7
 Seguimiento Comprometido Planificado y Efectuado por Proyecto
 Período: Del 01 de enero al 30 de abril del 2026

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	COMPROMETIDO PLANIFICADO	COMPROMETIDO EFECTIVO	%
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$4.264.557,60	\$4.140.742,60	\$4.141.393,11	100,02%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$29.719.285,95	\$14.486.862,66	\$11.196.569,42	77,29%
	PREVENCION ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$3.240.653,27	\$618.525,23	\$76.838,99	12,42%
	Total	\$37.224.496,82	\$19.246.130,49	\$15.414.801,52	80,09%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$17.701.812,60	\$9.042.863,91	\$6.269.831,72	69,33%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$30.000.000,00	\$9.500.447,20	\$8.548.679,08	89,98%
	Total	\$47.701.812,60	\$18.543.311,11	\$14.818.510,80	79,91%
	Total General	\$84.926.309,42	\$37.789.441,60	\$30.233.312,32	80,00%

Fuente: Cédula Presupuestaria-SFC CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Gráfico No. 1
Comprometido planificado vs ejecutado
Período: Del 01 de enero al 30 de abril de 2026



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Se detallan las subactividades más relevantes, las cuales fueron planificadas comprometerse al 30 de abril de 2026, y hasta la fecha de corte del presente informe no se han comprometido.

Tabla No. 8
Detalle de Líneas más Relevantes sin Comprometer
Período: Del 01 de enero al 30 de abril de 2026

PROGRAMA	PROYECTO	DIRECCIÓN	NOMBRE	COMPROMETIDO PLANIFICADO
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	ACADEMIA	ADQUISICION DE EQUIPO DE ATENCION DE APH PARA CAPACITACION	\$201.199,21
		AVIACIÓN	ENTRENAMIENTO OPERATIVO EN SIMULADOR DE VUELO	\$277.401,60
			CAPACITACION PARA AVIACION DE BOMBEROS	\$179.200,00
			OVERHAUL DE COMPONENTES POR CUMPLIMIENTO DE HORAS Y TIEMPO CALENDARIO DEL HELICOPTERO AW109K2 DE MATRICULA BQ 102	\$235.774,51
			CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS TURUBAMBA.	\$800.000,00
		DAL	ADQUISICION DE MANGUERAS PARA COMBATE DE INCENDIOS	\$285.882,88
		OPERACIONES	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CONTRA INCENDIOS	\$835.461,12
			ADQUISICION DE GUANTES PARA MANEJO DE CUERDAS	\$119.723,52
			ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL CBDMQ	\$153.429,00
			TOTAL	\$3.088.071,84
	PREVENCIÓN ANTE EVENTOS ADVERSOS	VINCULACIÓN	ADQUISICION DE UN SIMULADOR MOVIL DE RIESGOS.	\$230.333,44
			CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION Y RESILIENCIA DE LOS SERVICIOS DE BOMBEROS EN LA ATENCION DE EMERGENCIAS.	\$150.000,00
		TOTAL	\$380.333,44	

PROGRAMA	PROYECTO	DIRECCIÓN	NOMBRE	COMPROMETIDO PLANIFICADO
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	COMUNICACIÓN	CONTRATACION DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL	\$133.960,86
		DAL	ADQUISICION DE KITS DE SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS PARA FLOTA INSTITUCIONAL	\$286.815,44
			SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJES PARA PROVISION DE PASAJES AEROS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL CBDMQ	\$108.850,00
			SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DMQ.	\$239.000,00
		TECNOLOGÍA	SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO PARA PLATAFORMA DE AUDITORIA Y GESTION DE ACCESOS A LOS SERVIDORES DEL CBDMQ	\$127.232,00
			RENOVACION DEL LICENCIAMIENTO DE PRODUCTIVIDAD	\$133.953,28
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION Y TORRES	\$59.729,66
			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, DATACENTER VIRTUAL Y LICENCIAMIENTO	\$407.387,95
		TTHH	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXAMENES DE MEDICINA PREVENTIVA.	\$255.328,26
			TOTAL	\$5.220.662,73

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación


2.7. Seguimiento devengado planificado y efectivo acumulado por proyecto al 30 de abril de 2026

Tabla No. 9
Seguimiento Devengado Planificado y Efectuado por Proyecto
Período: Del 01 de enero al 30 de abril de 2026

PROGRAMA	PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO PLANIFICADO	DEVENGADO EFECTIVO	%
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	\$4.264.557,60	\$2.109.477,66	\$17.211,14	0,82%
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$29.719.285,95	\$5.484.292,74	\$4.980.445,93	90,81%
	PREVENCION ANTE EVENTOS ADVERSOS	\$3.240.653,27	\$14.484,63	\$14.484,58	100,00%
Total		\$37.224.496,82	\$7.608.255,03	\$5.012.141,65	65,88%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$17.701.812,60	\$3.550.681,43	\$3.614.635,90	101,80%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	\$30.000.000,00	\$9.500.447,20	\$8.498.291,80	89,45%
Total		\$47.701.812,60	\$13.051.128,63	\$12.112.927,70	92,81%
Total General		\$84.926.309,42	\$20.659.383,66	\$17.125.069,35	82,89%

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

Gráfico No. 2
Devengado planificado vs ejecutado
Período: Del 01 de enero al 30 de abril de 2026



Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

A continuación, se presentan las subactividades más relevantes, las cuales fueron planificadas devengarse al 30 de abril de 2026, y hasta la fecha de corte del presente informe no se han devengado.

Tabla No. 10
Detalle de Líneas más Relevantes sin Devengar
Período: Del 01 de enero al 30 de abril de 2026

PROGRAMA	PROYECTO	DIRECCIÓN	SUBACTIVIDAD	DEVENGADO PLANIFICADO
QUITO HABITAT DIGNO Y SEGURO	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL DMQ	OPERACIONES	ADQUISICION DE VEHICULOS DE INTERVENCION RAPIDA FORESTAL.	\$2.098.175,00
	TOTAL			\$2.098.175,00
	FORTALECIMIENTO DEL CB-DMQ EN PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES	DAL	CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEROS TURUBAMBA.	\$140.000,00
		OPERACIONES	ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN EL CBDMQ	\$153.429,00
	TOTAL			\$293.429,00
TOTAL			\$2.391.604,00	

Fuente: Cédula Presupuestaria-Sistema Financiero Contable CB-DMQ con corte al 30-04-2026 extraída el 04-05-2026 a las 10:20 am - Elaborado por: Dirección de Planificación

3. CONCLUSIONES:

- Al cierre de abril de 2026, la ejecución del Plan Operativo Anual (POA) del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito refleja la dinámica propia del primer cuatrimestre del ejercicio fiscal. Se observa una mayor concentración de recursos en la etapa de compromiso frente al devengado, lo que confirma que el presupuesto institucional se

encuentra mayoritariamente vinculado a procesos administrativos y contractuales actualmente en curso.

- El nivel de devengo alcanzado respecto a lo planificado en el Programa de Fortalecimiento Institucional ratifica una administración eficiente del gasto corriente y talento humano. Esta ejecución ha sido fundamental para salvaguardar la capacidad operativa de la institución, asegurando el cumplimiento puntual de los compromisos administrativos y las obligaciones laborales.
- En los ejes de fortalecimiento en preparación y respuesta ante emergencias y prevención ante eventos adversos, el comportamiento del presupuesto refleja la consolidación de la etapa precontractual, asegurando que los compromisos adquiridos establezcan una base sólida para el cumplimiento de las metas anuales del Cuerpo de Bomberos.

4. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a las direcciones realizar un análisis exhaustivo de las líneas correspondientes a su planificación de compromisos y devengados. Este proceso debe considerar todos los tiempos asociados a los procesos de contratación pública y otros factores relevantes, con el objetivo de reducir la brecha existente entre lo que se planifica y lo que realmente se ejecuta.
- Se solicita a los señores Directores que, se priorice el cumplimiento y el pago oportuno de las líneas presupuestarias comprometidas, a fin de asegurar el avance en la consecución de las metas establecidas.

Aprobado por:

Mgs. Juan Francisco Nieto.
Director de Planificación

Revisado por:

Mgs. Diego Villegas
Jefe de Seguimientos de Planes, Programas y Proyectos (E)

Elaborado por:

Mgs. Giuliana Venegas.
Analista de Planificación